ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ

«Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΣΠΑ 2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από RITVAN AMET
Ημερομηνία: 2018.03.28 13:26:13 EEST

«Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού Υποδομών Δικτύου Ύδρευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Επάρκειας Νερού Δήμου Αρριανών»

Πίνακας τύπου GANTT : Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Συστήματος ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2018											2019								ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ																				**01/02/2018**
Β	**ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**																				
Β.1	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ																				20/03/2018
Β.2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ																				01/04/2018
Β.3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ																				01/07/2018
Β.4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ																				01/05/2018
Β.5	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ																				01/07/2018
Β.6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ																				01/05/2018
Β.7	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ																				01/07/2018
Β.8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ																				01/05/2018
Β.9	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ																				01/07/2018
Β.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ																				01/05/2018
Β.11	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ																				01/07/2018
Β.12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΩΝ ΠΕΔΙΟΥ																				01/05/2018
Β.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ IT																				01/05/2018
Β.14	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ IT																				01/06/2018
Β.15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA																				01/05/2018
Β.16	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA																				01/06/2018
Β.17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC																				01/05/2018
Β.18	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC																				01/06/2018
Β.19	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ																				01/05/2018
Β.20	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ																				01/06/2018
Β.21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ																				01/05/2018
Β.22	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ																				01/06/2018
Β.23	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ																				01/05/2018
Β.24	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ																				01/06/2018
Β.25	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ																				01/07/2019
Β.26	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ																				01/07/2019
Β.27	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ																				01/07/2019
Β.28	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ																				31/07/2019
Γ	**ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**																				**01/08/2019**